

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của lãnh đạo Ban Đô thị HĐND thành phố tại buổi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo an toàn giao thông tại công trình cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý**

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, đồng chí Nguyễn Thành Tiên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố chủ trì buổi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo an toàn giao thông tại cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

Tham dự buổi kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo Ban Đô thị HĐND thành phố; đồng chí Trần Lê Tuấn, thành viên Ban Đô thị HĐND thành phố; lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; lãnh đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố; đại diện các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Công an thành phố, UBND quận Hải Châu, Công an quận Hải Châu, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông; các phóng viên Báo Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố có ý kiến như sau:

Công trình cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý hoàn thành đưa vào sử dụng đã khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ giờ cao điểm khu vực cụm nút, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, qua giám sát và kiểm tra thực tế hiện trường Ban Đô thị nhận thấy công trình còn tồn tại một số hạn chế, một số nút giao còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, thực tế đã xảy ra tai nạn giao thông; một số khu vực chưa thi công hoàn thiện nên chưa phát huy hết công năng của cụm nút, cụ thể như: Tại nút giao Duy Tân với đường Hoàng Diệu, qua giám sát xét thấy nguyên nhân gây mất an toàn giao thông có liên quan đến bức tường xây kín của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 làm khuất tầm nhìn khi lưu thông; tại nút giao giữa tuyến đường phía sau trung tâm nhà hàng tiệc cưới với đường nội bộ khu vực Đảo xanh còn hộ ông Võ Toàn chưa được giải tỏa bàn giao mặt bằng, làm thu hẹp cục bộ mặt cắt đường gây mất an toàn giao thông; tại nút giao đường Lê Đình Thám - Duy Tân có khoảng cách từ đỉnh dốc lên hầm đến nút giao ngắn, tiềm ẩn điểm đen giao thông; đồng thời một số biển báo, biển chỉ dẫn, giá long môn phân làn giao thông... chưa được hoàn thiện gây mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác công trình, Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị các đơn vị tham gia buổi kiểm tra thực tế

theo chức năng nhiệm vụ triển khai khắc phục ngay một số vấn đề còn bất cập; đồng thời đề nghị UBND thành phố chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư công trình) phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung ngay các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao Duy Tân với đường Hoàng Diệu.

Đồng thời, giao nhiệm vụ các cơ quan đơn vị phối hợp làm việc với Bộ Tư lệnh Quận Khu 5 để có ý kiến thống nhất về phương án xử lý đoạn tường rào quân đội tại nút giao Duy Tân - Hoàng Diệu nhằm đảm bảo tầm nhìn, an toàn khi lưu thông qua nút giao.

2. Chỉ đạo theo dõi tình trạng giao thông tại nút giao Lê Đình Thám – Duy Tân, rà soát các điểm nút còn bất cập, tồn tại về tổ chức giao thông để tiếp tục có những đề xuất xử lý, bổ sung phù hợp nhằm đảm bảo công trình được khai thác an toàn, hiệu quả.

3. Chỉ đạo UBND quận Hải Châu tập trung xử lý giải tỏa dứt điểm hộ ông Võ Toàn, đảm bảo mặt bằng thi công hoàn thiện tuyến đường phía sau trung tâm nhà hàng tiệc cưới, kết nối đồng bộ đến đường Bạch Đằng nối dài; đồng thời kiểm tra, xử lý tình trạng người dân đỗ xe bần trên vỉa hè dọc tuyến đường phía sau trung tâm nhà hàng tiệc cưới gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực.

Trên đây là kết luận của đồng chí Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố tại buổi kiểm tra thực tế dự án. Ban Đô thị HĐND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần tham dự;
- Thường trực HĐND thành phố (báo cáo);
- UBND thành phố;
- Các Ban của HĐND thành phố;
- Văn phòng ĐQBH&HĐND thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

**TM. BAN ĐÔ THỊ  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Lê Văn Dũng**